

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

Генеральный директор
ООО «Прогресс»

Утверждаю:

Технический директор
АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

« ___ »

2016г.

2016 г.

График № ПТО - 945

к договору № 08р/2-183 от 30.12.13 на 2017 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» по ПТО ВДГО(трехгодичное) и ТО ВДГО(ежегодное)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	20 Амурская	59	84	27	октябрь	84	2019г
2	21 Амурская	24б	100	26	апрель	100	2019г
3	21 Амурская	28б	115			115	апрель
4	21 Амурская	28в	115			115	апрель
5	21 Амурская	28д	120			120	апрель
6	21 Амурская	32	120			120	декабрь
7	Багратиона	17	115	37	декабрь	115	2019г
8	Багратиона	19	78	31	декабрь	78	2019г
9	Багратиона	21	115	44	декабрь	115	2019г
10	Багратиона	23	54	20	декабрь	54	2019г
11	Багратиона	23а	100	29	декабрь	100	2019г
12	Багратиона	25	116	57	декабрь	116	2019г
13	Багратиона	25а	100	50	декабрь	100	2019г
14	Багратиона	27а	100	72	декабрь	100	2019г
15	Багратиона	29	80	43	декабрь	80	2019г
16	Багратиона	29г	100	47	декабрь	100	2019г
17	Багратиона	82	50			50	июнь
18	4 Челюскинцев	93	78	31	сентябрь	78	2019г
19	Волочаевская	9в	216	85	июнь	216	2018
20	Гагарина	2	112			112	апрель
21	Герцена	42	45	23	октябрь	45	2019
22	Гусарова	26	32	13	февраль	32	2018
23	К.Маркса	29	63	27	январь	63	2019
24	К.Маркса	8	69	21	январь	69	2019
25	Комиссаровская	2	32	8	январь	32	2019
26	Кр.Путь	127	111			111	февраль

27	Кр.Путь	129	10	2	июнь	10	2019
28	Масленникова	26	72			72	апрель
29	Масленникова	9	88	38	январь	88	2019
30	Пушкина	30	70			70	апрель

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

Мастер СВС-1
исполнитель мастер СВС-1 .тел.2105



В.В.Путилов

С.Г,Макаров