



**Акционерное общество «Омскгаз»**

Согласовано:

генеральный директор

ООО "УУК-Сибстроймонтаж"


 А.Н. Грухачев

«» 2020 г.

«Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгаз»

 Э.В. Рамзаев

«23» 08 2020 г.

График № ГТО - 294

к договору № 08р/2-112 от 21.11.13 г.

на 2020 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО

| № п/п | Адрес                   | № дома | Кол-во квартир | ТО ВДГО (ежегодное) |                  |
|-------|-------------------------|--------|----------------|---------------------|------------------|
|       |                         |        |                | ТО ВДГО по графику  | Перенос ТО ВДГО  |
| 1     | Омск г, Крутогорская ул | 15     | 70             | 24.06.2020 г.       | 23.06.2020 г.    |
| 2     | Омск г, Крутогорская ул | 17     | 100            | 24.06.2020 г.       | 25,26.06.2020 г. |

Начальник СВС-1 АО «Омскгаз»

 С.В. Будник