

Акционерное общество «Омскоргаз»

Согласовано
директор
Коммунсервис ООО (2308)

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскоргаз»



Белоусов Павел

Александрович

«_____» 20__ г.



Э.В.Рамзаев

«23» 12 2017 г.

График

к договору 08р/2-84 от 21.11.2013

на 2018 год


выполнения работ СВС -3 АО «Омскоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Батумская ул, дом 1, корп. 3	104	104	Сентябрь
2	Омск г, Батумская ул, дом 20	60	60	Сентябрь
3	Омск г, Входной мкр, Входной мкр, дом 12	16	16	Март
4	Омск г, Входной мкр, Входной мкр, дом 15	16	16	Март
5	Омск г, Входной мкр, Входной мкр, дом 16	16	16	Март
6	Омск г, Входной мкр, Входной мкр, дом 21	119	119	Март
7	Омск г, Входной мкр, Входной мкр, дом 3-Б	12	12	Март
8	Омск г, Входной мкр, Входной мкр, дом 4-А	12	12	Март
9	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 10	80	80	Ноябрь
10	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 10, корп. 1	60	60	Ноябрь
11	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 11	76	76	Ноябрь
12	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 13	80	80	Ноябрь
13	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 14	74	74	Ноябрь
14	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 2	90	91	Декабрь
15	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 4	60	60	Декабрь
16	Омск г, Молодогвардейская ул, дом 43	48	48	Ноябрь
17	Омск г, Новокирпичная ул, дом 1, корп. 1	60	60	Декабрь
18	Омск г, Новокирпичная ул, дом 1, корп. 2	60	60	Декабрь
19	Омск г, Новокирпичная ул, дом 11	89	89	Декабрь
20	Омск г, Новокирпичная ул, дом 3	115	115	Декабрь
21	Омск г, Новокирпичная ул, дом 3, корп. 1	58	58	Декабрь
22	Омск г, Новокирпичная ул, дом 5	114	114	Декабрь
23	Омск г, Новокирпичная ул, дом 5, корп. 1	60	60	Декабрь
24	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 18	3	3	Июль
25	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 20	4	4	Июль
26	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 24	4	4	Июль
27	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 34	16	16	Июль
28	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 36	1	1	Июль
29	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 47	24	24	Июль
30	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 50	30	30	Июль
31	Омск г, Птицефабрика п, Птицефабрика п, дом 52	24	24	Июль
32	Омск г, Станционная 1-я ул, дом 1, корп. 1	35	35	Август

33	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 1	68	68	Декабрь
34	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 13	80	80	Ноябрь
35	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 13, корп. 1	60	60	Ноябрь
36	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 23	80	80	Ноябрь
37	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 25	69	69	Ноябрь
38	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 3	90	90	Декабрь
39	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 5	89	89	Декабрь
40	Омск г, Станционная 6-я ул, дом 7	89	89	Декабрь

Начальник СВС -3 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС -3


 Парыгин Евгений Анатольевич


АО «Омскгоргаз»
 «Индустрия т. 97-73»

29 МАР 2018

Индекс вх №

