


Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано

Директор

ООО "УК Сибстроймонтаж"




Трухачев Алексей Петрович

« 20 г.

Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»



Э.В.Рамзаев

27.11.2019г.

График

к договору 08р/2-112 от 21.11.2013

на 2020 год

выполнения работ АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО/ВКГО тип ВКГО: Плита бытовая

№ п/п	Адрес	Подразделение	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, В.А.Силина ул, дом 5	СВС -1	70	70	Июль
2	Омск г, В.А.Силина ул, дом 7	СВС -1	69	69	Июль
3	Омск г, В.А.Силина ул, дом 9	СВС -1	100	100	Июль
4	Омск г, Д.Ф.Полтавцева ул, дом 4	СВС -1	105	105	Июль
5	Омск г, Д.Ф.Полтавцева ул, дом 6	СВС -1	96	96	Июль
6	Омск г, Крутогорская ул, дом 11	СВС -1	36	36	Июнь
7	Омск г, Крутогорская ул, дом 14	СВС -1	89	89	Июнь
8	Омск г, Крутогорская ул, дом 15	СВС -1	70	70	Июнь
9	Омск г, Крутогорская ул, дом 16	СВС -1	73	73	Июнь
10	Омск г, Крутогорская ул, дом 17	СВС -1	100	100	Июнь
11	Омск г, Крутогорская ул, дом 19	СВС -1	100	100	Июль
12	Омск г, Крутогорская ул, дом 3	СВС -1	80	80	Июнь
13	Омск г, Крутогорская ул, дом 5	СВС -1	36	36	Июнь
14	Омск г, Крутогорская ул, дом 7	СВС -1	36	36	Июнь
15	Омск г, Крутогорская ул, дом 9	СВС -1	36	36	Июнь
16	Омск г, Моторостроителей ул, дом 18	СВС -1	80	80	Май
17	Омск г, Моторостроителей ул, дом 20	СВС -1	80	80	Май
18	Омск г, Моторостроителей ул, дом 22	СВС -1	80	80	Май
19	Омск г, Моторостроителей ул, дом 24	СВС -1	80	80	Май
20	Омск г, Моторостроителей ул, дом 26	СВС -1	80	80	Май
21	Омск г, Моторостроителей ул, дом 28	СВС -1	80	80	Май
22	Омск г, Моторостроителей ул, дом 30	СВС -1	80	80	Май
23	Омск г, Российская ул, дом 11	СВС -1	26	26	Май
24	Омск г, Российская ул, дом 13	СВС -1	24	24	Май
25	Омск г, Российская ул, дом 15	СВС -1	80	80	Май
26	Омск г, Российская ул, дом 17	СВС -1	80	80	Май
27	Омск г, Российская ул, дом 3	СВС -1	74	74	Май
28	Омск г, Российская ул, дом 5	СВС -1	36	36	Май

Телефоны подразделений:

СВС -1 тел. 977 408