

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано

Директор

ООО ЖКО "Московка"

Никитин Андрей Валерьевич

20 г.

Утверждаю

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

О.В. Рамзаев

28.11.2019г.

ГТО - 896

График

к договору 08p/2-234 от 13.12.2013

на 2020 год

выполнения работ АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО/ВКГО тип ВКГО: Котел

№ п/п	Адрес	Подразделение	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 10	СВС -3	6	6	Апрель
2	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 11	СВС -3	6	6	Апрель
3	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 12	СВС -3	6	5	Апрель
4	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 13	СВС -3	9	8	Апрель
5	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 14	СВС -3	13	13	Апрель
6	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 15	СВС -3	16	14	Апрель
7	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 17	СВС -3	10	6	Апрель
8	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 18	СВС -3	24	23	Апрель
9	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 19	СВС -3	24	24	Апрель
10	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 2	СВС -3	6	6	Апрель
11	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 20	СВС -3	24	24	Апрель
12	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 21	СВС -3	39	37	Апрель
13	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 22	СВС -3	36	36	Апрель
14	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 3	СВС -3	6	6	Апрель
15	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 3-Б	СВС -3	6	5	Апрель
16	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 4	СВС -3	6	6	Апрель
17	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 5	СВС -3	6	6	Апрель
18	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 6	СВС -3	6	6	Апрель
19	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 7	СВС -3	6	6	Апрель
20	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 8	СВС -3	6	6	Апрель
21	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 9	СВС -3	6	6	Апрель

Телефоны подразделений:

СВС -3 тел. 977 410