

Форма №1а, при наличии управляющей организации



Согласовано:
 Директор
 "КТИИС"
 И.А. Баранов
 «24» 12 2016 г.

Утверждаю:
 Технический директор
 АО «Омскгаз»
 Э.В. Рамзаев
 «06» 12 2016 г.



График № ГТО-658
 к договору № 08р/2-1972 от 01.10. 2014года

выполнения работ СВС-3 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании "КТИИС" на 2017 г.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	6 Ленинградская 8	144			144	январь	
2	3 Станционная 86	60			60	январь	
3	3 Станционная 84	60			60	январь	
4	Батумская 41/1	120			120	февраль	
5	Батумская 32	60			60	февраль	
6	Батумская 30	108			108	февраль	
7	1 Станционная 9/1	44			44	март	
8	1 Станционная 9	104			104	март	
9	1 Станционная 3	45			45	март	
10	1 Станционная 1/2	75			75	март	
11	1 Станционная 1	75			75	март	
12	Батумская 1/2	115			115	март	
13	Батумская 1/3	104			104	март	
14	Ишимская 14 А	32			32	апрель	
15	Ишимская 18	23			23	апрель	
16	Ишимская 18 А	32			32	апрель	
17	Ишимская 22 А	32			32	апрель	
18	Ишимская 22	32			32	апрель	
19	Ишимская 20	32			32	апрель	
20	Ишимская 24	33			33	апрель	
21	6 Станционная 39	132			132	апрель	
22	Ишимская 26	64			64	апрель	
23	Молодогвардейская 24	70			70	апрель	
24	Молодогвардейская 22	64			64	май	
25	К.Заслонова 15	18			18	май	
26	Молодогвардейская 16	18			18	май	
27	Молодогвардейская 20	33			33	май	
28	Молодогвардейская 55	23			23	май	
29	Молодогвардейская 51	23			23	май	
30	Молодогвардейская 49	31			31	май	
31	6 Станционная 27	70			70	сентябрь	
32	Дианова 28	70			70	2018г.	
33	Дианова 32	72			72	2018г.	
	ИТОГО				2018		

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-3 АО "Омскгаз"

Парыгин Е.А.