

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано
Председатель
Омич-13 ТСЖ



Тарабурова
Наталья Валерьевна

«16» января 2018 г. ПТО-503

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»



Э.В.Рамзаев

«08» 12 2017 г.

График

к договору 08р/2-72 от 20.11.2013
на 2018 год

выполнения работ СВС -1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Коммунальная ул, дом 1	80	80	Октябрь

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС -1

Путилов Владимир Валерьевич