

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано
 Генеральный директор
 Агрегатчик ООО УК

Утверждаю:
 Технический директор
 АО «Омскгоргаз»



Маценко Валерий

Анатольевич

2018 г.



Э.В. Рамзаев

2018 г.

График

к договору 08р/2-123 от 21.11.2013
 на 2018 год

выполнения работ СВС -1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Гусарова ул, дом 113	153	153	Сентябрь
2	Омск г, Гусарова ул, дом 115	66	66	Сентябрь
3	Омск г, Гусарова ул, дом 117	64	64	Сентябрь
4	Омск г, Гусарова ул, дом 123	74	74	Сентябрь
5	Омск г, Октябрьская ул, дом 120-А	99	8	Апрель
6	Омск г, Октябрьская ул, дом 122	40	40	Октябрь
7	Омск г, Фрунзе ул, дом 57	12	12	Июнь
8	Омск г, Чернышевского ул, дом 80	180	180	Сентябрь

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

Путилов Владимир Валерьевич

Мастер СВС -1

АО «Омскгоргаз»
 канцелярия т. 97-73-71

19 МАР. 2018

Индекс ш №

Handwritten signature