

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано  
председатель  
Гранит ТСЖ



Ночной Павел

Алексеевич

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Утверждаю  
Технический директор  
АО «Омскгоргаз»



Э.В.Рамзаев

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



График

к договору 08р/2-128 от 21.11.2013

на 2018 год

выполнения работ СВС -2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых


№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Масленникова ул, дом 21	114	114	Сентябрь
2	Омск г, Масленникова ул, дом 23	110	110	Сентябрь

Начальник СВС -2 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС -2



Ульянов Владимир Николаевич



АО «Омскгоргаз»  
инженерия т. 07.73.70

01.02.2018

