

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано
директор
ЖКО 6-ой Микрорайон ООО

Мироненко Николай
Андреевич

« » 20 г.

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев
« 08 » 20 17 г.

График

к договору 08р/2-176 от 26.02.2014

на 2018 год

выполнения работ СВС -3 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Ватутина ул, дом 5-Б	100	100	Август
2	Омск г, Волгоградская ул, дом 2	216	216	Сентябрь
3	Омск г, Волгоградская ул, дом 4	216	216	Сентябрь
4	Омск г, Заречный б-р, дом 2-А	252	252	Июль
5	Омск г, Зеленый б-р, дом 6, корп. 1	160	160	Июнь
6	Омск г, Зеленый б-р, дом 7	203	203	Июнь
7	Омск г, Комарова пр-кт, дом 5	216	216	Ноябрь
8	Омск г, Лукашевича ул, дом 1	216	216	Август
9	Омск г, Лукашевича ул, дом 17-А	120	120	Октябрь
10	Омск г, Лукашевича ул, дом 21-А	113	113	Октябрь
11	Омск г, Лукашевича ул, дом 7	216	216	Август
12	Омск г, Новороссийская ул, дом 3	139	139	Сентябрь
13	Омск г, Перелета ул, дом 14, корп. 1	190	190	Апрель
14	Омск г, Перелета ул, дом 20	303	303	Апрель
15	Омск г, Перелета ул, дом 22	120	120	Май
16	Омск г, Перелета ул, дом 4	144	144	Декабрь
17	Омск г, Путилова ул, дом 3	170	170	Ноябрь
18	Омск г, Степанца ул, дом 14	248	248	Август

Начальник СВС -3 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС -3

Парыгин Евгений Анатольевич

АО «Омскгоргаз»
инициатива: 08р/2-176
01.02.2018
16/1963