

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано
директор
Уют-Центр ООО



Сергей Иванович

Мартын

«___» 20__ г.

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»



Э.В.Рамзаев

«___» 20__ г.

График
к договору 08p/2-2 от 27.01.2016
на 2018 год

выполнения работ СВС -1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Бархатовой ул, дом 6	100	100	Май
2	Омск г, Бархатовой ул, дом 6-Б	70	70	Май
3	Омск г, Белозерова ул, дом 13	100	100	Февраль
4	Омск г, Белозерова ул, дом 15	80	80	Февраль
5	Омск г, Бородина ул, дом 42-А	100	100	Декабрь
6	Омск г, Волкова ул, дом 5-А	100	100	Август
7	Омск г, Заозерная ул, дом 5	216	216	Июнь
8	Омск г, Марка Никифорова ул, дом 2	69	69	Август

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС -1

Суп

Путилов Владимир Валерьевич

Путилов

АО «Омскгоргаз»
телефон т. 97-73-74

06 ФЕВ 2018

документ №

16/142