

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано  
генеральный директор  
Домоуправление №1 000

  
Гафаров Наиль  
Анатольевич  
« 11 » 20 17 г.

Утверждаю:  
Технический директор  
АО «Омскгоргаз»

  
Э.В.Рамзаев  
« 11 » 20 17 г.

График  
к договору 08р/2-3 от 26.01.2015  
на 2018 год

выполнения работ СВС -1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

| № п/п | Адрес                                | Кол-во квартир | Кол-во оборудования | Месяц  |
|-------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| 1     | Омск г, Волочаевская ул, дом 17-Е    | 100            | 100                 | Июль   |
| 2     | Омск г, Добровольского ул, дом 13    | 213            | 213                 | Март   |
| 3     | Омск г, Кемеровская ул, дом 2        | 215            | 215                 | Июль   |
| 4     | Омск г, Кемеровская ул, дом 20       | 108            | 108                 | Январь |
| 5     | Омск г, Кемеровская ул, дом 6        | 70             | 70                  | Июль   |
| 6     | Омск г, Красногвардейская ул, дом 59 | 60             | 60                  | Июнь   |
| 7     | Омск г, Красный Путь ул, дом 22      | 231            | 231                 | Январь |
| 8     | Омск г, Красный Путь ул, дом 28-А    | 100            | 100                 | Январь |
| 9     | Омск г, Красный Путь ул, дом 79      | 43             | 43                  | Январь |

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС -1

  
Путилов Владимир Валерьевич

АО «Омскгоргаз»  
канцелярия т. 97-73-74

19 МАР 2018

Индекс вх №

