

А.М.Мухоморова

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:



« Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

« 3 » 10 / 2018 г.

График № 170-00

(дополнительно в связи с включением дома к договору № 08р/2-71 от 09.11.15г.)

на 2018 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» по ТО(ежегодное)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	СибНИИСХоз	7	216	216	ноябрь

И/о начальника СВС -1 АО «Омскгоргаз» *[Signature]*

С.Г.Макаров

Мастер СВС-1 *[Signature]*

С.В.Зезюля

АО «Омскгоргаз»
13 НОЯ 2018
169630

Акционерное общество «Омскгаз»

Согласовано:

Директор

ООО УК «Управдом-3»
Соколова Татьяна Ивановна



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгаз»

В.В. Рамзаев

«09» 04



График № _____

(дополнительно в связи с включением домов к договору №08р/2-71 от 09.11.15г.)

на 2018 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО(ежегодное)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во кв-р	ТО ВДГО (ежегодное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Заозерная	40	170	170	ноябрь
2	Тюленьца	9	216	216	декабрь

Начальник СВС -1 АО « Омскгаз»

Мастер СВС-1

С.В. Зезюля

В.В. Путилов

В.В.Путилов

С.В.Зезюля