

Согласовано
Председатель правления
ТСН "КОЛОС-2015"

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»



Варыпаев Александр

Юрьевич

« 09 » 2018 г.



Э.В.Рамзаев

09.11.2018г.

РТО-242

График

к договору 08р/2-32 от 23.04.2015


на 2019 год

выполнения работ АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Подразделение	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 1	СВС -1	16	16	Июль
2	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 10	СВС -1	24	23	Июль
3	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 11	СВС -1	34	33	Июль
4	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 12	СВС -1	60	60	Июль
5	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 2	СВС -1	16	16	Июль
6	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 3	СВС -1	16	16	Июль
7	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 4	СВС -1	16	16	Июль
8	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 5	СВС -1	24	24	Июль
9	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 6	СВС -1	24	27	Июль
10	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 7	СВС -1	24	24	Июль
11	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 8	СВС -1	24	24	Июль
12	Омский р-н, Красноярка с, сан Колос ул, дом 9	СВС -1	24	24	Июль

Телефоны подразделений:

СВС -1 тел. 977 408



АО «Омскгоргаз»
канцелярия т. 97-70 71

11 ЯНВ 2019

Индекс вх № 16/180