

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано
Генеральный директор
ЗАО «УК Левобережье»
_____ О.З. Воропаева
«___» _____ 20__ г.



Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»
_____ Э.В. Рамзаев
«___» _____ 20__ г.



График
к договору 08р/2-186 от 25.11.2013
на 2019 год

170-559

выполнения работ СВС -3 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО котлов

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Граничная 3	8	8	сентябрь
2	Граничная 3А	9	9	сентябрь
3	Граничная 5	8	8	сентябрь
4	Граничная 7	9	9	сентябрь

Начальник СВС -3 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС -3

Парыгин Евгений Анатольевич