

Акционерное общество «Омскоргаз»

Согласовано
Председатель
ТСЖ «Весенний»

К.Н.Саенко

20 г.

Утверждаю:

Технический директор
АО «Омскоргаз»

Э.В.Рамзаев

20 г.

График

к договору 08р/2-2037 от 19.09.2014

на 2019 год

выполнения работ СВС -3 АО «Омскоргаз» по ТО ВДГО котлов

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	2-я Кольцевая 17/1	27	21 (18+3 котла в подъезде)	февраль

Начальник СВС -3 АО «Омскоргаз»

Мастер СВС -3

Парыгин Евгений Анатольевич


