


# Акционерное общество «Омскгоргаз»


Согласовано:



Генеральный директор

Б.Тимканов

2019г.



Утверждаю

Технический директор

Э.В.Рамзаев

2019 г.

График № \_\_\_\_\_

к договору №08р/2-43 от 26.09.18г

на 2019 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» по ТО(ежегодное)

| №<br>п/п | Адрес      | №<br>дом | Кол-во<br>квартир | ТО ВДГО (ежегодное) |                                        |
|----------|------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|
|          |            |          |                   | Кол-во<br>квартир   | Дата<br>планового<br>обслужива-<br>ния |
| 1        | Завертяева | 27       | 70                | 70                  | 5.07.19                                |

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

С.В. Будник

РТО-642